

Multipark Sylt

Gesprächsnotiz über das 1. Treffen der Projektgruppe Multipark am 09.08.2017 um 16 Uhr

Teilnehmende:

Thomas Urmersbach Interessengemeinschaft Multipark Sylt
Markus Mager Interessengemeinschaft Multipark Sylt
Hans Wilhelm Hansen 1. Vorsitzender TSV Westerland
Ralf Westphal 1. Vorsitzender Team Sylt
Bürgermeister Häckel
Monika Kuhn
Frauke Wehrhahn
Imke Schneider

Herr Bgm. Häckel begrüßt die Anwesenden. Ziel des Termins ist die Abstimmung der Machbarkeitsstudie und des weiteren Vorgehens.

Die Projektleitung wurde Imke Schneider in enger Zusammenarbeit mit Frauke Wehrhahn übertragen.

In der Sitzung des Schul-, Jugend-, Kultur- und Sportausschusses am 19.07.2017 wurde deutlich, dass alle Fraktionen dem Projekt positiv gegenüber stehen. Einstimmig wurde beschlossen, der Errichtung eines Multiparks Sylt in der Gemeinde Sylt vom Grundsatz her näherzutreten.

Von den im Antrag der IG Multipark Sylt genannten Standortalternativen werden folgende ausgeschlossen:

- Westlich des Südwäldchens – Ausschluss aus naturschutzrechtlichen Gründen
- Parkplatz Oase zur Sonne – Fläche befindet sich nicht im Eigentum der Gemeinde, Lage
- Parkplatz Uthlandstraße – schalltechnisch problematisch (Nähe zur Wohnbebauung)

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie sollen die Standorte Sylt-Stadion und Sportzentrum Sylt-Ost gleichberechtigt betrachtet werden. Dabei sind die Interessen aller Beteiligten (Team Sylt, TSV Westerland, Tinnum 66) zu berücksichtigen. Einbezogen werden sollen die dringend erforderliche Sanierung des Sylt-Stadions und die notwendigen Maßnahmen im Bereich des Sportzentrums Sylt-Ost (Umkleiden, Kunstrasen etc.).

Hans Wilhelm Hansen stellt eine Liste mit den derzeitigen Nutzungen (möglichst mit der Zahl der Nutzer) des Sylt-Stadions sowie mit den zukünftigen Wünschen und Zielen des Sports in Abstimmung mit Ralf Westphal zur Verfügung.

Imke Schneider prüft die Fördermöglichkeiten für die Machbarkeitsstudie.

Das nächste Treffen der Projektgruppe findet statt am Donnerstag, den **17.08.2016** um **16 Uhr** in Raum A3 (EG Rathaus). Imke Schneider bereitet für das Treffen das Leistungsverzeichnis für die Einholung von Angeboten für die Machbarkeitsstudie vor. Die Vergabekriterien werden durch die Projektgruppe festgelegt.

gez. Imke Schneider